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План работы ЦКП «Импульс» на 2022-23 гг. 

№ 

п/п 

Планируемые работы Начало 

работ  

Оконча-

ние ра-

бот 

Требуемое оборудова-

ние ЦКП, согласуемое 

по запросу подразделе-

ния  

Максималь-

ное время за-

грузки в год, 

часов 

1.  Радиофизические исследова-
ния взаимных и невзаимных 
эффектов обратного рассея-
ния радиоволн в задачах зон-
дирования Земли, определе-
ния местоположения излуча-
телей методами пассивной 
радиолокации и развитие чис-
ленных методов при модели-
ровании электромагнитных  

01.01.2020 31.12.2022 1. Установка нанесения фоторе-
зистов. 
 
2. Установка отмывки пластин. 
 
3. Установка допроявления фо-
торезиста YESG500 
 
4. Технологическая линия фото-
литографии 
 
5. Векторный анализатор элек-
трических цепей до 40 ГГц 

 
6. Генератор СВЧ сигналов 
Rohde&Schwarz 
 
7. Электронный микроскоп Zeiss 
Supra 55 с функцией электрон-
ного литографа (1 ед.) 
 
8. Стенд измерения мощност-
ных характеристик на базе зон-
довой станции Cascade 
Microtech Summit 11K и СВЧ тю-
неров 
 
9. Испытательная климатиче-
ская камера (тепло- холод) 
 
10. Кластер FDM, SLA и компо-
зитной 3D печати 
 
11. Установка вакуумная для 
термического напыления мате-
риалов VSEVPD- LTE 
 
12. Установка плазмохимиче-
ского травления STE ICP200Eб 
SemiTEq 
 
13. Установка быстрого терми-
ческого отжига STE RTA150, 
SemiTEq 
 
14. Профилометр оптический 
3D 
 
15. Планетарная шаровая мель-
ница Pulverisette 7 Premium Line 
 
16. Электромагнитный вибраци-
онный грохот ANALYSETTE 3 
PRO 

300 
 
 

240 
 

300 
 
 

700 
 
 

600 
 

 
400 

 
 

700 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

850 
 
 

700 
 
 

300 
 
 
 

400 
 
 
 

400 
 
 
 

300 
 
 

400 
 
 

180 
 
 

2.  Измерение параметров разра-
батываемого оптического пе-
редатчика. 

16.02.2022 27.03.2023 

3.  Разработка методики, ПО и 
макета по измерению диэлек-
трической проницаемости ма-
териалов в диапазоне частот 
до 20 ГГц. 

01.06.2022 30.06.2024 

4.  Создание аппаратной плат-
формы наземного абонент-
ского терминала системы 
спутниковой связи. 

16.11.2021 31.12.2023 

5.  Разработка макетов стендов 
для измерения параметров 
обратного рассеяния электро-
магнитных волн. 

15.06.2021 30.06.2022 

6.  Прикладные исследования и 
разработка перспективных 
технических решений для опе-
ративного мониторинга зон 
движения наземного транс-
порта радиолокационными и 
иными методами с использо-
ванием элементов когнитив-
ных технологий и искусствен-
ного интеллекта. 

01.08.2020 30.06.2021 

7.  Исследование путей создания 
пространственно-распреде-
ленных многоцелевых инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных систем радиомонито-
ринга и связи, включающих 
оптические каналы, их ключе-
вых компонент на основе чис-
ленных и экспериментальных 
методов анализа СВЧ и о 

16.01.2023 31.12.2025 

8.  
Выполнение технологических 
операций на пластинах. 

10.01.2023 31.12.2023 

9.  
Изготовление и поставка то-
вара. 

13.12.2022 15.03.2023 

10.  
Изготовление микроструктур 
на кристаллах ниобата лития. 

01.12.2022  
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11.  
12.  

Изготовление микроструктур 
на кристаллах ниобата лития. 

02.12.2022 31.12.2023 17. Лазерный анализатор раз-
мера частиц Analysette 22 Nano 
Tec 
 
18. Аппаратно-программный 
комплекс для проведения мик-
роволнового анализа на базе 
зондовой станции Cascade 
M150 
 
19. Анализатор цепей Keysight 
Technologies N5247B с комплек-
том аксессуаров 
 
20. Осциллограф Keysight 
Technologies UXR0134А 
 
21. Установка плазмохимиче-
ского осаждения диэлектриков в 
плазме индуктивного и емкост-
ного разрядов и система подачи 
и утилизации газов установок 
плазмохимического травления 
иосаждения 
 
22. Контрольно-измерительная 
аппаратура СВЧ в составе: век-
торный анализатор цепей 
Р4226/1, кабель СВЧ фазоста-
бильный, соед. тип NMD 3,5 мм 
(розетка), NMD 3,5 (вилка), 700 
мм; набор калибровочных мер с 
соединителями типа IX вар. 3. 
 
23. Система прецизионного 
шнекового дозирования с набо-
ром аксессуаров 
 
24. Система плоттерной печати 
GeSim Nano-Plotter NP 2.1 Two 
pipetting channels 
 
25. SLA принтер FormLabs 
FROM 3 
 
26. 3D-принтер Intamsys FUN-
MAT SE Enhanced 
 
27. Установка отмывки SLA-из-
делий Form Wash 
 
28. Установка постобработки 
SLA-изделий Form Cure 
 
29. Автоматизированно е рабо-
чее место исследователя 
 
30. 3D-сканер RangeVision PRO 
 
31. Право на использование 
программы для ЭВМ Altium De-
signer – Private Server Perpetual 
Commercial License 1-3 Licenses 
 
32. Право на использование си-
стемы автоматизированного 3D-
проектирования SOLIDWORKS 
Premium, локальная лицензия  
 
33. Полуавтоматическая уста-
новка ультразвуковой микро-
сварки 
 
34. Растровый электронный 
микроскоп Coxem EM-30 Plus 
 
35. Инфракрасный фурье-спек-
трометр «ФТ-801» 

200 
 
 
 

340 
 
 
 
 
 

320 
 
 
 

260 
 
 

300 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 
 
 
 

400 
 
 
 

430 
 
 

450 
 
 

300 
 
 

200 
 
 

280 
 
 

529 
 

700 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 

200 
 
 
 

100 
 
 

120 
 

13.  Макетирование плат высоко-
вольтного делителя для сек-
ций детекторного модуля диа-
гностической системы ИТЭР 
"Анализаторы атомов переза-
рядки". Подготовка производ-
ства. 

19.10.2022 24.11.2022 

14.  
Изготовление и поставка то-
вара. 

17.10.2022 15.12.2022 

15.  
Изготовление и поставка то-
вара. 

17.06.2022 17.08.2022 

16.  Послойное нанесение ме-
талла и керамики с целью из-
готовления макетов пакетного 
элемента ленточной намотки 
моментного электродвига-
теля. 

11.04.2022 25.05.2022 

17.  
Изготовление и поставка то-
вара. 

08.04.2022 30.09.2022 

18.  
Изготовление и поставка то-
вара. 

21.02.2022 30.05.2022 

19.  
Изготовление и поставка то-
вара. 

21.02.2022 29.04.2022 

20.  Проведение работ в рамках 
проекта "Разработка системы 
для цифровой фазовой плос-
кости". 

10.01.2022 20.11.2022 

21.  Проведение работ в рамках 
проекта "Разработка ком-
плекса малогабаритного пре-
образователя напряжения". 

10.01.2022 20.11.2022 

22.  Проведение работ в рамках 
проекта "Разработка монолит-
ной интегральной схемы пере-
страиваемого фильтра и мно-
гофункциональной схемы око-
нечного блока ППМ Ku-диапа-
зона частот на основе гибрид-
ной технологии GaAs pHEMT 
и МЭМС для применения в си-
стемах спутниково 

10.01.2022 20.11.2022 

23.  Проведение работ в рамках 
проекта "Разработка СВЧ мо-
нолитной интегральной схемы 
многофункционального окон-
ченного блока Х-диапазона 
частот с уровнем выходной 
мощности 15 Ватт на основе 
технологии 0,25 мкм GaN 
HEMT". 
 

10.01.2022 20.12.2022 

24.  Проведение работ в рамках 
проекта "Разработка техноло-
гии аддитивного формирова-
ния микроэлектромеханиче-
ских СВЧ радиоэлектронных 
компонентов". 
 

10.01.2022 30.11.2022 

25.  Разработка фотонных инте-
гральных схем и модулей оп-
тических приемников для вы-
сокоскоростных систем пере-
дачи данных до 25 Гб/с. 
 

25.12.2021 24.12.2023 

26.  Линейка электронных детекто-
ров для инфокоммуникацион-
ных каналов с терабитным 
быстродействием и аппа-
ратно-техническое обеспече-
ние их производства. 
 

17.12.2021 17.06.2023 
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27.  Изготовление и поставка фо-
тошаблонов 

15.06.2021 15.06.2022 36. Лазерный станок 
для маркировки и 
гравировки 
 
37. Система бесконтактных из-
мерений топографии и парамет-
ров поверхности 
 
 

100 
 
 
 

200 
 

 

 

Планируемая загрузка до 80%. 

 

 

 

 

Директор ЦКП ______________________ Н.Д. Малютин 


